
	(A)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso			
1		Cajero automatico	40 days?	15/07/19 08:00 AM	6/09/19 05:00 PM					
2		Fase 1.Analisis y especificacio	10 days	15/07/19 08:00 AM	26/07/19 05:00 PM					
3		Estudio previo y entrevistas con	8 days	15/07/19 08:00 AM	24/07/19 05:00 PM		Jefe de proyecto			
4		Identificacion de requerimientos f	5 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM		Jefe de proyecto			
5		Identificacion de requerimientos	5 days	22/07/19 08:00 AM	26/07/19 05:00 PM	4	Jefe de proyecto			
6		Preparacion de documento de es	1,5 days	15/07/19 08:00 AM	16/07/19 01:00 PM		Jefe de proyecto;Portatil 1;Impresora			
7		Hito 1.Entrega de la especificacio	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM					
8		Fase 2. Modelo conceptual	4 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM					
9		Construccion del modelo de objetos	2 days	15/07/19 08:00 AM	16/07/19 05:00 PM		Analista;Portatil 2			
10		Especificacion de metodos y atrib	4 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM		Analista			
11		Fase 3. Diseño	5 days?	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM					
12		Obtencion de la arquitectura de l	4 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM		Analista			
13		Diseño y definicion de la base de	5 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM		Analista			
14		Hito 2. Diagramas de clase de Uml	1 day?	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 05:00 PM		Analista			
15		Fase 4. Codificacion	40 days	15/07/19 08:00 AM	6/09/19 05:00 PM					
16		Implementacion de la aplicacion	40 days	15/07/19 08:00 AM	6/09/19 05:00 PM		Desarrollador			
17		Hito 3. Desarrollo de prototipo fu	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM		Desarrollador			
18		Fase 5. Pruebas	5 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM					
19		Pruebas individuales de clases y s	5 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM		Tester			
20		Pruebas de integracion de los co	5 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM		Tester			
21		Pruebas del sistema	4 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM		Tester			
22		Pruebas de aceptacion del cliente	3 days	15/07/19 08:00 AM	17/07/19 05:00 PM		Tester			
23		Hito 4. Entrega final del software	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM		Tester;Servidor			



_																	
				23 sep 19 L M M J V S D							30 sep 19 L M M J V S D						
J_	V	S	D	L	М	М	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	S	oft	war	e n	rov	/ec	to r	caie	ro :	aut	om	atio	ю .	- n:	agir	าอ3	
Software proyecto cajero automatico - pagina3																	