## Who Does What

ID del Recurso	Nombre del recurso					
2	Jefe de proyecto					
ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
6	Preparacion de documento de	12 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	16/07/19 01:00 PM
3	Estudio previo y entrevistas con	64 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	24/07/19 05:00 PM
5	Identificacion de requerimientos	40 horas	100%	0 days	22/07/19 08:00 AM	26/07/19 05:00 PM
4	Identificacion de requerimientos	40 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM
		156 horas				
3	Analista	Tool of	11-11-1	Atomor	1,2,2,	Tour lands
ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
12	Obtencion de la arquitectura de	32 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM
9	Construccion del modelo de	16 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	16/07/19 05:00 PM
10	Especificacion de metodos y	32 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM
14	Hito 2. Diagramas de clase de	8 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 05:00 PM
13	Diseño y definicion de la base de	40 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM
		128 horas				
4	Desarrollador					
ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
		<b>-</b>	<u>_</u>			
16	Implementacion de la aplicacion	320 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	6/09/19 05:00 PM
17	Hito 3. Desarrollo de prototipo	0 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM
		320 horas				
5	Tester					
ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado

ID del Recurso Nombre del recurso					
19 Pruebas individuales de clases y	40 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM
20 Pruebas de integracion de los	40 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM
21 Pruebas del sistema	32 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM
23 Hito 4. Entrega final del software	0 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM
Pruebas de aceptacion del	24 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	17/07/19 05:00 PM
- -	136 horas				
7 Servidor					
ID de Tarea Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
23 Hito 4. Entrega final del software	0	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM
	0 horas				
9 Portatil 1					
ID de Tarea Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
6 Preparacion de documento de	12 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	16/07/19 01:00 PM
	12 horas				
10 Portatil 2					
ID de Tarea Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
9 Construccion del modelo de	16 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	16/07/19 05:00 PM
	16 horas				
11 Impresora					
ID de Tarea Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
6 Preparacion de documento de	1	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	16/07/19 01:00 PM
o i reparación de documento de		10076	o days	10/01/10 00.00 AW	10/07/10 01.001 101
	0 horas				